
Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

Travaux de menuiseries En cours

Conformité électrique Terminé

Conformité SSI Terminé

Réhabilitation de la barriere motorisée Terminé

Travaux de fourniture et pose de climatisation Terminé

Aménagement locaux pour école primaire : construc modulaires En finalisation

Aménagement locaux pour école primaire : Salle repas En finalisation

Aménagement locaux pour école primaire : Abris bois 100M² En finalisation

Travaux electriques pour aménagement du réfectoire pour école

primaire électricité , ssi cablage point informatique 
Terminé

Travaux de fourniture de deux salles informatiques Terminé

Evacuation des EP via mitoyen Programmé

Poursuite renforcement structurel conservatoire En cours

Remplacement escalier bât H Terminé

Remplavement menuiseries salles divers batiments Terminé

Réfection éclairage extérieur En finalisation

Travaux de fourniture et remplacement de climatiseurs détérioré En finalisation

Travaux d'extension du système de vidéo surveillance Programmé

Petits travaux menuiseries logement agent Terminé

Réfection logement de fonction Programmé

TRAVAUX DANS LES COLLEGES ET LYCEES

2023

COLLEGES

1 collège 383  

372  

640  

108  

Anse d'Arlets

Basse-Pointe

Carbet

Diamant

1 collège

1 collège

1 collège
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESInfiltrations dans infirmerie En finalisation

Refection plateau EPS Programmé

Travaux de clim Terminé

Finalisation travaux SEGPA cuisine et habitat Terminé

Gestion EP en bordure théatre de verdure En finalisation

Pose de grilles sur les ouvertures En finalisation

Travaux d'élagages Programmé

Travaux reparation en toitures Programmé

Conformité gaz cuisine Terminé

Travaux électrique, dépannage et relamping Terminé

Reprise partielle des clôtures En cours

Travaux de menuiseries programmé

Réhabilitation plateau sportif y compris soutènement En finalisation

Réparation caniveaux long RD Terminé

Reprise caniveaux intersection RD voie communale Terminé

Pose ralentisseur sur RD Programmé

Travaux climatisation Terminé

Relamping Terminé

Désamiantage bât A en vue renforcement parasismique En finalisation

2nd œuvre bât B1 Programmé

Restructuration Beton et reprises carrelage B2 et B3 En finalisation

Logement Principale à rénover Programmé

Extension réseau informatique Terminé

Extension réseau informatique Terminé

Travaux climatisation au CDI Terminé

Caméras de sécurité Programmé

Travaux de menuiseries et de faux plafond Programmé

Reaménagement CDI et accueil Programmé

Fuites réseau d'eau potable vers bouche incendie Terminé

Sas pietons entrée En cours

Sécurisation salle à l'annexe (ballets Mque) -nouvelle salle Terminé

Reseau informatique à finir sur A et C .Remplacement luminaires HS En finalisation

Fourniture installation de video surveillance de tout le college En finalisation

Fort-de-France

108  

284  

7 265  

Diamant

Ducos

1 collège

1 collège

9 collèges
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESInstallation horloge et sonnerie y compris sonorisation PPMS En finalisation

Réhabilitation de l'alarme incendie Terminé

Travaux de toiture bat sciences + gouttières Terminé

Renovation plateaux EPS Terminé

Fermeture du belvedere Programmé

Cloture de la galerie Programmé

Réparations en toiture Programmé

Remplacement éclairage du hall,  coursives et cages d'escalier En finalisation

Dépose GTB Programmé

Travaux de fibre optique, installation poste de travail et bornes wifi

dans zone horticulture
Programmé

Réhabilitation de l'alarme intrusion Programmé

Mise en conformité du SSI Programmé

Cloture le long rocade Terminé

reprise de la cour de recreation Terminé

2 logements fonction à rénover En cours

Tx de menuiseries ext bat C, D et infirmerie En finalisation

Construction petit plateau sportif Programmé

Mur de soutenements et et réseaux en vue plateau EPS Programmé

Refection des alimentations C et D et fin de l'extension du réseau

informatique 
Programmé

Conformité electrique Terminé

Renforcement parasismique conservatoire En cours

Refection faux plafonds et portes de toilettes Programmé

Reconstruction provisoire en modulaires Programmé

Travaux de menuiseries et peintures dans 4 salles En cours

Travaux sur plateau sportif Terminé

Ravalement programmé

Travaux de gros œuvre et traitemet anti termites Terminé

Remplacement de 6 climatiseurs Terminé

Relamping sur l'ensemble de l'établissement en intérieur Terminé

Relamping sur l'ensemble de l'établissement en extérieur Terminé2 collèges 870  

Fort-de-France 7 265  9 collèges

François
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESCameras à installer et reparation gaches sas et parking Programmé

Travaux de fourniture et pose de climatisation Terminé

Chapiteaux à installer Programmé

Etancheité partielle sur refectoire et reprise peinture intérieure Terminé

Elagages Terminé

Réfection sanitaires Terminé

Logements de fonction (2) à renover En finalisation

VRD des logements Terminé

Refection dalle pour abris couvert Terminé

Charpente couverture y compris abris elèves En finalisation

Traitement EP au niveau cuisine pedagogique Terminé

Refections des reseau AEP et EU Programmé

Travaux de cablage informatique du batiment M Terminé

Travaux de rénovation des dispositifs d'éclairage Terminé

Mise en conformité des installations électrique Terminé

Mise en conformité des installations ssi Terminé

Travaux de remplacement de tous les luminaires Terminé

Travaux Installation et remplacement de climatiseurs Terminé

Refection etancheité hall sports Terminé

Pose portes metaliques En cours

Mise en confomrmité des installations électrique Terminé

Fourniture et pose d'un système d'horloge et de sonnerie y compris

sonorisation 
Terminé

Mise en conformité des installations ssi Terminé

Travaux Installation et remplacement de climatiseurs Terminé

Travaux de remplacement de tous les luminaires Terminé

Fuite sur reseau AEP Terminé

Passerelle ascenseurs - garde corps et grilles de protection En cours

Restrcuturation beton passerelle En cours

Suppression des estrades et tx de carrelage Terminé

Réfection des descentes EP et dallages des coursives 1bat Terminé

Aménagements d'abris Programmé

2 collèges

1 collègeGros-Morne

Lamentin 3 collèges

870  

1 813  

2182

François
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESMise en confomrmité des installations électrique Terminé

Mise en conformité des installations ssi Terminé

Travaux Installation et remplacement de climatiseurs Terminé

Travaux de surtoiture, de faux plafonds et descentes EP modulaires En finalisation

Isolation phonique entre CDI et E8 et bat adm Terminé

Aménagement d'un SAH dans salle polyvalente Programmé

Remplacement de climatiseurs dans les salles B3-B4-A05-SV2-

audiovisuelle-polyvalente-réamenagement de l'ancien CDI et de la

nouvelle infirmerie

Terminé

Remise en conformité des plans d'évacuation, des plans

d'intervention,des panneaux de consignes, des extincteurs, mise en

place de housses protectrices

Terminé

Réaménagement de l'ancien CDI-Création de postes informatique

section ULIS-Levée d'observation du rapport DEKRA
Terminé

Aménagement infirmerie En finalisation

Aménagement locaux agents dans ex infirmerie Programmé

Restructuration betons En cours

Refection de grilles metalliques En cours

Refection de clotures programmé

Réparations modulaires Terminé

Rénovation vestiaires EPS Programmé

Renovation bat B1 et B2 après confortement Programmé

Rénforcement Parasismique bat segpa En cours

Travaux de séparation des reseaux d'eau et création d'un reseau

spécifique au poteau d'incendie 
En cours

Travaux Installation et remplacement de climatiseurs Terminé

reparation charpente couverture suite tempete Terminé

Réparations de portails Terminé

Reconstruction sur autre site Programmé

Suppression pates de verres sur façades (sécurité) En finalisation

Ravalements après suppression pates de verres bat principal Programmé

Refection réseau assanissement logements, vestiaire et remp portes En cours

Marin 1 collège

Morne Rouge 1 collège

Rivière Pilote 1 collège

Lamentin 3 collèges

Lorrain 1 collège

1 collègeMarigot

2182

402

308  

2 261  

89

645  
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESRefection plancher modulaire près entrée Programmé

Rehabilitation du plateau sportif Terminé

Réhabilitation de l'éclairage de tous le college y compris éclairage

extérieur à LED 
Terminé

Conformité equipments EPS Terminé

Création auvent le long bat principal En cours

Remplacement revetement sols refectoire à l'annexe Terminé

Création acces sécurisé vers annexe Terminé

Création modulaires  reception parents et sanitaires Programmé

Aménagement d'un local pour les agents dans local B2 Programmé

Déplacement video projecteur de 4 salles compris réseau info Terminé

Fusion de salles pour aménagement salle musique Terminé

Refection revetement sols salle SVT Terminé

Remplacement de menuisries ext bat A Programmé

Travaux de déplacement de la vie scolaire En finalisation

Travaux de Levée observations (Electricité,S.S.I) Terminé

Remplacement de modulaires 3 salles de cours Terminé

Restructurations betons et refection sanitaires Terminé

Relamping sur l'ensemble de l'établissement (interieur) Terminé

Levée observations Electricité Terminé

Levée observations SSI Terminé

Refections de toitures bat C et Gymnase En cours

Remplacement de chéneaux En cours

Faucardage rivière Yoyoye et ravine et canal sud Programmé

Confortement berges rivière Yoyoye et pont sur RD Programmé

Travaux de mise en conformité électrique Terminé

Renivation plateau EPS Terminé

Réparation kiosque entrée Programmé

Remplacement SSI Terminé

Levée observations Electricité Terminé

Levée observations des 4 portails motorisés Terminé

Mise en conformité des 2 ascenseurs Terminé

Relamping ensemble établissement  intérieur ou extérueur Programmé

Sainte Anne 1 collège

Saint-Esprit 1 collège

Rivière Pilote 1 collège

Rivière Salée 1 collège

Robert 3 collèges

77

514

645  

572

1 197  
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESReprises betons eclatés Terminé

Pose caniveaux, bancs, Terminé

Amélioration des acces et sorties bus, voitues pietons Programmé

Refection peintures refectoire En cours

Amenagement salle sports et vestiaires programmé

Installation et remplacement de 3 climatiseurs Terminé

Reprise motorisation gestionnaire et installation report S.S.I En finalisation

Sécurisation et amenagement CDI permanence  infirmerie Terminé

Reprise de la petite cour haute Terminé

Rehabilitation 3 modulaires annexe et site principal Terminé

Travaux d'installation d'un système anti intrusion à l'annexe Terminé

travaux de mise en conformité de l'installation électrique  Terminé

Création SAH à l'annexe Programmé

Refection toitures bat 6 à 12 + refectoire + logt fonction En cours

Aménagement segpa habitat Terminé

Aménagement mur d'escalade En finalisation

Remplacement revetement sol souple gymase En finalisation

Refection toiture préau et refectoire Terminé

Cloture barraudée de securisation Programmé

Etancheité CDI Programmé

Refection sols de 3 salles (pb humidité) Terminé

Traitement espaces verts extérieurs collège et lycée En finalisation

Gestion entrée cité scolaire Programmé

Travaux de cablages point d'accès En finalisation

Refection Charpente couverture bat E Terminé

Refection mur anti-bruit le long RD Programmé

Refection entrée historique Terminé

Travaux de climatisation Terminé

travaux de mise en conformité des équipement sportifs Terminé

Désamiantage bat 4 et renovation En finalisation

Réparation toitures vestiares garçons Programmé

Refection sanitaires vestiares profs et eleves Terminé

Saint Pierre 1 collège

Schoelcher 2 collèges

Saint-Esprit 1 collège

Saint-Joseph 1 collège

Sainte Luce 1 collège

Sainte-Marie 3 établissements

514

145

455  

1678

274

1735
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESRemplacement de ventelles metal bat 1 à 5 En cours

Travaux d'alimentation des climatiseurs Terminé

Extension  bat E Terminé

Travaux de ferronnenerie En cours

Remplacement des modulaires natation anse madame Terminé

Renovation CDI et permanence Terminé

Renovation portails Terminé

Travaux de mise en conformité de la SEGPA Terminé

Désamianatge et renovation bat annexe Terminé

Fourniture et pose de 10 climatiseurs au bâtiment annexe En cours

Réfection de l'instalation de 5 salles au bâtiment annexe et batiment

C.
En finalisation

Passage fibre optique + Levée prescriptions après CS Terminé

Travaux de réhabilitation de la salle B01 Terminé

Desamianatge et renovation bat sciences En finalisation

Aménagement SAH dans annexe Programmé

Etancheité Vie scolaire En cours

Travaux de réhabilitation du SSI Terminé

Travaux de remplacement de climatisation Terminé

renovation couverture et etanchieté bat A En cours

renovation portail acces Terminé

Lessivage et conformeité plateau EPS Terminé

Faux plafond et cloison locaux ATEE Programmé

Levée observations Electricité & mise en conformité du portail Terminé

Mise en conformité des installations sportives Terminé

Remplacement de 6 extincteurs de plus de 10 ans Terminé

Refection plateau EPS Terminé

Refection toiture CDI et bat salle langues En finalisation

Travaux WIFI Terminé

Logement de fonction Proviseur à rénover Programmé

Aménagement économat Programmé

LYCEES

Bellefontaine 1 lycée

Schoelcher 2 collèges

Trinité 2 collèges

Trois -Ilets

Vauclin

1 collège

1 collège 315

329  

1735

792  

364
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESRemplacement gardes corps et clôture internat En finalisation

Fuites en toiture Terminé

Diagnostic couverture WIFI à faire par la DSI Programmé

Fuites réseau AEP Terminé

Infirmerie fuites en traversée de dalle En finalisation

Plafond cuisine à réparer En cours

Aménagement de salles de permanence En cours

Climatisation salle permanence Programmé

Amanagement salle cafétéria Programmé

Couverture escaliers extérieurs entre bâtiments Terminé

Infiltration en toiture terrasse du gymnase Terminé

Aménagement SAS entrée Terminé

Aménagement bus scolaires, parents élèves Programmé

Demande de 5 salles modulaires Programmé

Logement Proviseur - divers petits travaux En finalisation

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Raccordement en THD à prévoir Programmé

Logement de fonction Terminé

Réfection faux plafond Programmé

Amanagement agroequipement En cours

Pôle Zootechnie et agronomie Terminé

Réhabilitation de l'agro équipement, Electricité, installation d'un

systèmr d'alarme intrusion et de vidéo surveillance.Installation de

barrière levante. Passage fibre optique du l'établissement à

l'agroéquipement

En finalisation

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Mise à disposition partielle immeuble Michelin pour formation

logistique
En finalisation

Diagnostic couverture WIFI En finalisation

Réfection sols salles de cours suite désamiantage + climatisation Terminé

Travaux de couverture Bâts B, C, G En cours

Diagnostic couverture WIFI En finalisation

Menuiseries RDC bât K Programmé

Bellefontaine 1 lycée

Ducos 2 lycées

Fort-de-France 7 lycées

329  

2270

3 215  
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESAménagement de sécurité entrée commune Programmé

Conformité électrique bât K et E Terminé

Rénovation bât E Programmé

Diagnostic couverture WIFI En finalisation

Aménagement de sécurité entrée commune Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Internat Excellence - 4ème étage bât 7 En finalisation

Restructuration béton éclaté Programmé

Dépose brises soleil bat 5 Terminé

Diagnostic couverture WIFI En finalisation

Amémnagements locaux pour INSA Terminé

Construction cuisine Programmé

Ajout de points d'eau En finalisation

Contrôle d'acces defaillant Programmé

Programmation éclairage extérieur Terminé

Restructuration béton, bordures d'allées Terminé

Remplacement menuiseries bât administratif En cours

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Diagnostic couverture WIFI En finalisation

Soulèvement enrobé parking extérieur Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Création d'une cafétéria Terminé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

2 logements de fonction à rénover Terminé

Cafétéria à rénover Terminé

Agrandissement cuisine Terminé

Remplacement des couvertures En cours

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Mise en conformité équipement sportif Programmé

Internat Excellence En cours

Lorrain 1 lycée

François 1 lycée

4 lycéesLamentin

Fort-de-France 7 lycées 3 215  

300 k€

1 369  

2 134  
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESDésamiantage et démollition CDI Programmé

Travaux de gestion des EP bât principal En cours

Restructuration béton En cours

Rénovation vie scolaire En finalisation

Extension cuisine de production Programmé

Remplacement couverture ateliers Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Création de bureaux Programmé

Menuiseries labo boulangerie En finalisation

Etanchéité bât infirmerie En cours

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Etanchéité bât SAH Programmé

Réfection réseau AEP Programmé

Pare vue gymnase Terminé

Réfection sol et déscente EP gymnase En finalisation

Construction Internat d'excellence Programmé

Création atelier bâteau Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Aménagement SAS entrée En cours

Caméras de sécurité En finalisation

Remplacement escalier circulaire Programmé

Création sortie secours sur terrain SOGES Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Remplacement de l'ascenseur Terminé

Remplacement de six Climatiseurs batiment en réhabilitation Terminé

Réhabilitation salles bât en bois Terminé

refection de faux plafonds et de plomerie salle des profs Terminé

Remplacement menuiseries int/ext En cours

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Traitement espaces verts extérieurs lycée En finalisation

Problème infiltration Programmé

Problème affaissement et humidité planchers sanitaires Programmé

Sainte-Marie 1 lycée

Lorrain 1 lycée

Marin 2 lycées

Saint-Pierre 1 lycée

Rivière-salée 1 lycée

Robert 1 lycée

60  

180  

80  

2 134  

955  

413  
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Communes Sites Désignation des travaux Coûts (K€) Avancement

COLLEGESGestion contrôle accès cité scolaire Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Extension cuisine Terminé

Construction Internat d'excellence Programmé

Aménagement de stationnements le long de la RD Programmé

Amanagement de stationnement sur terrain adjacent RD Programmé

Schoelcher 1 lycée Diagnostic couverture WIFI Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Aménagement sécurité accès En cours

Caméras de sécurité En finalisation

Mise en conformité des installations électrique plus Acueil et local

Agent de sécurité 
En finalisation

Aménagement, kiosque parking bus scolaires Terminé

Aménagement Internat d'Excellence En cours

Réhabilitation bât STI2D En finalisation

Rénovation logement Proviseure En cours

Renforcement parasismique 5 bâtiments (tranche 1) Programmé

Diagnostic couverture WIFI Programmé

Travaux restructuration béton bât 11 En cours

Travaux étanchéité bât 13 En finalisation

Finalisation logement fonction En finalisation

Sainte-Marie 1 lycée

Saint-Pierre 1 lycée

Trinité 2 lycées 1 492  

80  

183  
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